



Werk in uitvoering

April 2019

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden en verkeerssituatie van 23 april tot en met 7 juni 2019.

Werkzaamheden Prins Alexanderlaan (Tussen de Rietkerkweg en Prinsenlaan)

In 2019 en 2020 vervangt de gemeente Rotterdam het asfalt op de Prins Alexanderlaan tussen de Rietkerkweg en de Hoofdweg. Deze werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd.

Vanaf 23 april 2019 starten de werkzaamheden van de eerste fase tussen de Rietkerkweg en Prinsenlaan.

Wat gaan we doen?

We vervangen in deze periode het asfalt tussen de Rietkerkweg en de Prinsenlaan. Tegelijkertijd voert de RET werkzaamheden uit rondom de metro-overgang Prinsenlaan. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 7 juni.

Bereikbaarheid

De Prins Alexanderlaan is dan tussen de Rietkerkweg en de Prinsenlaan in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers worden waar nodig omgeleid. Het IJsselland ziekenhuis blijft bereikbaar voor bezoekers en hulpdiensten.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Jacques Dutilhweg - Boszoom – Hoofdweg. Volg de borden voor de omleiding.

Vervolg Planning

De gehele maand juli voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de A20.

Na de bouwvak gaan wij weer verder met fase twee van het project, dit betreft de werkzaamheden tussen de Prinsenlaan en de Grote Beer.

Vanaf 1 september tot en met half november vervangen wij daar het asfalt en komt er in de middenberm een natuurvriendelijke wateropvang.

Ook passen we de verkeerslichten aan op van de kruising Henri Evertsenstraat.

Vanaf begin januari 2020 tot en met eind mei voeren we fase drie uit en pakken we het laatste gedeelte aan tussen de Grote Beer en de Hoofdweg.

De Prins Alexanderlaan blijft wanneer er gewerkt wordt tussen de Prinsenlaan – Grote Beer en Grote Beer Hoofdweg altijd in één richting bereikbaar naar het IJsselland ziekenhuis. Overig verkeer wordt omgeleid.

Overlast

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur gewerkt.


Incidenteel kan er langer doorgewerkt worden in de avond, nacht of in de weekenden.



Helaas is niet te voorkomen dat u (geluid-)overlast ondervindt van deze werkzaamheden. Wij doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren of de planning aangepast moet worden.

Informatie

Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u bellen met Michelle Groeneweg, afdeling Communicatie, gemeente Rotterdam, telefoonnummer 010 – 267 47 26 of per mail m.groeneweg1@rotterdam.nl.



Omleiding Prins Alexanderlaan Midden fase 1

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Jacques Dutilhweg - Boszoom – Hoofdweg en omgekeerd. Volg de borden voor de omleiding.