



Nieuwsbrief

Maart 2018

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden in Westpunt

Planning van de werkzaamheden

Vanaf november 2017 zijn de gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en Stedin begonnen aan de werkzaamheden in Westpunt. In november heeft u een brief ontvangen met informatie over onder andere de fasering van het werk. In deze brief leest u meer over een gewijzigde planning.

Wijziging van de planning

In november 2017 heeft u een brief ontvangen waarin een planning was opgenomen met werkzaamheden in de Max Havelaarweg als fase 2. Om het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren is besloten om de Max Havelaarweg niet als fase 2 uit te voeren. Dit betekent, dat het werk onlangs is voortgezet in de Karwijstraat. Op de achterzijde van deze brief treft u een plattegrond aan met de gewijzigde fasering. Deze planning kan gedurende het werk wijzigen. Kijk voor wijzigingen en actuele informatie op www.rotterdam.nl/rioleringwestpunt.

Informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met Brenda Schulte van de gemeente Rotterdam. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-51991858 of per e-mail bw.schulte@rotterdam.nl.

Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf werken samen in de ondergrond. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.



Planning onder voorbehoud

