



Faseringstekening werkzaamheden Saftleven- Ochterveltstraat

- 1** Fase 1 Ochterveltstraat (oost)
Werkzaamheden gereed!
- 2** Fase 2 Kruising Saftleven- en Ochterveltstraat
Woensdag 2 februari 2022 tot en met vrijdag 29 april 2022
- 3** Fase 3 Ochterveltstraat (west)
Vrijdag 4 maart 2022 tot en met vrijdag 8 juli 2022
- 4** Fase 4 Saftlevenstraat (noord)
woensdag 8 juni 2022 tot en met vrijdag 23 september 2022
- 5** Fase 5 Saftlevenstraat (zuid)
Woensdag 13 juli 2022 tot en met vrijdag 4 november 2022

